

1. **Parcare Verde - Construirea unei parcări supraetajate, zona Spital Clinic Județean de Urgențe Constanța, Județul Constanța** - depus la ADR Sud Est în data de 13.10.2010. În perioada 14.10 - 28.10.2010 a avut loc verificarea conformității administrative și eligibilității de către experții ADR Sud Est, fiind necesară transmiterea unei solicitări de clarificări. Evaluarea tehnică și financiară și verificarea conformității Proiectului Tehnic realizată de o comisie de experți independenți a avut loc în perioada 26.11.2010 - 14.01.2011, fiind necesare două rânduri de clarificări asupra calității și conformității documentației tehnico - economice și a cererii de finanțare. Urmare aprobării raportul de evaluare de către AMPOR în data de 08.02.2011, ADR Sud Est a procedat la organizarea vizitei precontractuale (18.02.2011) și la pregătirea documentației de contractare care a fost depusă la AMPOR în data de 07.03.2011. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 20.04.2011 deoarece au fost constatate necorelări între cererea de finanțare și documentația tehnico - economică, buget, fiind necesare clarificări suplimentare.
2. **MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA** - depus la ADR Sud Est în data 23.12.2010. În perioada 03.01 - 24.01.2011 a avut loc verificarea conformității administrative și eligibilității de către experții ADR Sud Est, fiind necesară transmiterea a două solicitări de clarificări. Evaluarea tehnică și financiară și verificarea conformității Proiectului Tehnic realizată de o comisie de experți independenți a avut loc în perioada 03.03.2011 - 23.05.2011, fiind necesare două rânduri de clarificări asupra calității și conformității documentației tehnico - economice și a cererii de finanțare (inclusiv completarea Proiectului Tehnic). Comisia de evaluare a recomandat respingerea proiectului, acesta fiind punctat cu 0 la criteriul privind relevanța soluției tehnice.
3. **MODERNIZAREA UNOR STRAZI IN ORASUL OVIDIU** - depus la ADR Sud Est în data 05.04.2011. În perioada 06.04 - 14.04.2011 a avut loc verificarea conformității administrative și eligibilității de către experții ADR Sud Est, fiind necesară transmiterea unei solicitări de clarificări. Evaluarea tehnică și financiară și verificarea conformității Proiectului Tehnic realizată de o comisie de experți independenți a demarat la data de 21.07.2011, fiind solicitate până în momentul de față două rânduri de clarificări.
4. **MODERNIZAREA UNOR STRAZI IN ORASUL MURFATLAR** - depus la ADR Sud Est în data 20.04.2011. În perioada 20.04 - 30.04.2011 a avut loc verificarea conformității administrative și eligibilității de către experții ADR Sud Est (nu au fost necesare clarificări). Evaluarea tehnică și financiară și verificarea conformității Proiectului Tehnic realizată de o comisie de experți independenți a avut loc în perioada 25.05.2011 - 29.07.2011, fiind necesare două rânduri de clarificări asupra calității și conformității documentației tehnico - economice și a cererii de finanțare (inclusiv completarea Proiectului Tehnic). Raportul de evaluare a fost transmis la AMPOR în data 25.08.2011 și se află în analiză.
5. **CANTINA SOCIALA SI CENTRU DE ZI IN LOCALITATEA NAVODARI-REABILITARE SI MODERNIZARE** - depus la ADR Sud Est în data 30.05.2011. În perioada 31.05 - 15.06.2011 a avut loc verificarea conformității administrative și eligibilității de către experții ADR Sud Est, fiind necesară transmiterea unei solicitări de clarificări. Evaluarea tehnică și financiară și verificarea conformității Proiectului Tehnic realizată de o comisie de experți independenți a demarat la data de 29.07.2011, fiind solicitate până în momentul de față două rânduri de clarificări.
6. **IMBUNATATIREA ACCESULUI INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI**

MAMAIA-NĂVODARI - depus la ADR Sud Est în data 09.06.2011. În perioada 09.06 - 27.06.2011 a avut loc verificarea conformității administrative și eligibilității de către experții ADR Sud Est, fiind necesară transmiterea unei solicitări de clarificări. Evaluarea tehnică și financiară și verificarea conformității Proiectului Tehnic realizată de o comisie de experți independenți a demarat la data de 29.07.2011.

7. **RESTAURAREA SI AMENAJAREA PROMENADEI SI A SPATIILOR VERZI DIN ZONA VRAJA MARI-CAZINO-PORT TOMIS** - depus la ADR Sud Est în data 21.06.2011. În perioada 22.06 - 06.07.2011 a avut loc verificarea conformității administrative și eligibilității de către experții ADR Sud Est, fiind necesară transmiterea unei solicitări de clarificări. Evaluarea tehnică și financiară și verificarea conformității Proiectului Tehnic realizată de o comisie de experți independenți a demarat la data de 29.07.2011.
8. **RESTAURAREA ȘI REAMENAJAREA INTEGRATĂ A ZONEI ISTORICE - PIAȚA OVIDIU** - depus la ADR Sud Est în data 26.08.2011. Se află în etapa de verificarea a conformității administrative și eligibilității de către experții ADR Sud Est.
9. **ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESULUI ÎN STAȚIUNEA MAMAIA PRIN CONSTRUIREA UNOR PASARELE PIETONALE** - depus la ADR Sud Est în data 26.08.2011. Se află în etapa de verificarea a conformității administrative și eligibilității de către experții ADR Sud Est.
10. **PARCUL SENIORILOR** - depus la ADR Sud Est în data 26.08.2011. Se află în etapa de verificarea a conformității administrative și eligibilității de către experții ADR Sud Est.